
JUN 2026

Prihvatljivost troškova i pravila izveštavanja

Odeljenje za kontrolu projekata finansiranih iz programa evropske 
teritorijalne saradnje sa članicama EU



Potpisan Subsidy contract

• Period implementacije projekta počinje dan nakon potpisivanja Subsidy
contract-a.

• Implementacija projekta podeljena na izveštajne periode.

• Primer:

Ugovor je potpisan 12.03.2026. Prvi dan implementacije je 13.03.2026. Taj dan
je i početak prvog izveštajnog perioda.

1. izveštajni period traje od 13.03.2026.-12.06.2026.

2. izveštajni period traje od 13.06.2026.-12.09.2026. i tako dalje



Verifikacija troškova

LP/PP može podneti Zahtev za verifikaciju troškova 3 meseca nakon početka
projekta ukoliko je ukupan iznos ostvarenih troškova preko 2500 EUR (Article 8
Subsidy contract)

Izveštaj sa ukupnim troškovima ispod 2500 EUR po izveštajnom periodu neće biti
uzet u rad već je te ostvarene troškove potrebno prijaviti u narednom
izveštajnom periodu sa ostalim troškovima (Article 8 Subsidy contract)



Request for National 
Control (10 dana od kraja 

izveštajnog perioda)

Kontrola troškova od 
strane NC (45 dana) Control Certificate

Rok za klarifikacije je 5 dana
- mogućnost „ parkiranja“ 

troška u slučaju 
nezadovoljavajuće dopune 

dokumentacije



ZAHTEV ZA VERIFIKACIJU

Podnošenje Zahteva za verifikaciju troškova i prateće dokumentacije se vrši kroz JEMS.

Prilikom svakog zahteva LP/PP podnosi:

• Request for NC – Annex 5 PIM-a

• Declaration for lack of funding and revenue of the project – Annex 12 PIM-a

Prilikom prijavljivanja troškova za svaki novi ugovor LP/PP podnosi:

• Declaration of conflict of interests check – Annex 10 PIM-a

• Declaration for the absence of the circumstances under Article 5k of Council Regulation (EU) No. 2022/576 of April 8, 2022 – Annex 13 PIM-a

Original Ugovori i prateća dokumentacija (navedena u tački 7.9. PIM-a) treba da budu skenirani u 
boji i u “pdf” formatu.

Dokumentacija treba da bude podeljena u zasebne foldere koji se odnose na određeni trošak i sa 
nazivom tog troška.







Kategorije troškova

BC 1 Staff costs- troškovi članova projektnog tima

BC 2 Office and administrative costs- kancelarijski i administrativni troškovi

Flat rate- do 20% od prihvaćenih direktnih troškova (BC 4, BC 5, BC 6)
- nije potrebna dokumentacija za pravdanje troška

Flat rate- do 15% od BC 1 Staff costs
- nije potrebna dokumentacija za pravdanje troškova

BC 3 Travel and accommodation costs- troškovi putovanja, smeštaja i dnevnica za članove 
projektnog tima

Flat rate- do 15% od BC 1 Staff costs
- nije potrebna dokumentacija za pravdanje troška



Kategorije troškova

BC 4 External expertise and services costs

Ova kategorija obuhvata troškove spoljnih stručnjaka i 
usluga neophodnih za uspešnu implementaciju projekta 

Dva načina pravdanja troškova: 

1. Real costs i,
2. Unit costs option



Kategorije troškova

BC 4 External expertise and services costs

Real costs option

Za pravdanje troškova potrebno je dostaviti:

• Kompletnu tendersku dokumentaciju
• Ugovor i izmene ugovora
• Račun i specifikacije računa
• Dokaz o plaćanju
• Analitičke kartice
• Dokaz o realizovanim aktivnostima (studije, promotivni materijali, publikacije,

fotografije sprovedenih događaja i drugih ugovorenih usluga i sl.)
• Ostala dokumentacija na zahtev kontrolora



Kategorije troškova

BC 4 External expertise and services costs

Unit costs option (Costs for events organizations)
• Troškovi najma prostora za sastanke/izložbenih sala, prostora za obuke, 

konferencijskih sala;
• Troškovi najma opreme (npr. oprema za ozvučenje i prevođenje);
• Troškovi najma vozila za prevoz učesnika (auto, kombi, minibus, autobus 

itd.);
• Usluge keteringa (kafe pauze, osveženja, ručkovi, večere);
• Troškovi smeštaja;
• Nabavka potrošnog materijala (npr. papir, fascikle, CD-i, itd);
• Troškovi štampanja pozivnica, agendi, prezentacija, itd.

Za pravdanje troškova potrebno je dostaviti:

1.Liste prisutnih za svaki dan događaja
2.Fotografije za svaki dan događaja



Kategorije troškova

BC 5 Equipment costs

Ova kategorija obuhvata troškove kupovine, najma i 
zakupa opreme za potrebe realizacije projekta

Za pravdanje troškova potrebno je dostaviti:

• Kompletnu tendersku dokumentaciju 
• Ugovor i izmene ugovora
• Račun
• Dokaz o plaćanju i analitičke kartice
• Dokaz o isporučenosti opreme (provisional acceptance, fotografije, 

lista osnovnih sredstava, garancije, dozvole i dr.)
• Izjava da će se nabavljena oprema koristiti isključivo u svrhe 

projekta najmanje 5 godina nakon završetka projekta
• Ostala dokumentacija na zahtev kontrolora



Kategorije troškova

BC 6 Infrastructure and works costs

Ova kategorija obuhvata troškove infrastrukture i radova

Za pravdanje troškova potrebno je dostaviti:

• Kompletnu tendersku dokumentaciju 
• Ugovor i izmene ugovora, Predmer i Predračun
• Račun (Privremene i konačna situacija)
• Dokaz o plaćanju
• Dokaz o izvršenim radovima (fotografije, dozvole, tehnički prijem i ostala 

dokumentacija u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom)
• Ostala dokumentacija na zahtev kontrolora



Kategorije troškova

BC 7 Project preparation costs- LUMP SUM- 12000 EUR

Ova kategorija obuhvata troškove pripreme projekta (sastanci između partnera, 
konsultantske usluge, izrada tehničke dokumentacije, izrada predloga projekta i 
aplikacionog formulara, prevod dokumenata, takse i dr.

Ovi troškovi nisu predmet kontrole. Pravilna upotreba ovih sredstava, u skladu 
sa nacionalnim i EU zakonodavstvom, je isključiva odgovornost projektnog 
partnera. 

Prijavljuju se samo u I izveštajnom periodu.



Za direktne nabavke ( iznos ≤ 2500 EUR) potrebno je dostaviti:

• Račun, izvod, analitičke kartice i dokaze o izvršenju/isporuci 



VAŽNO!

• Troškovi se prijavljuju u valuti u kojoj su stvarno nastali i plaćeni.

• Inforeuro kurs- automatski definisan u Jems-u iz meseca podnošenja izveštaja.

• LP/PP je u obavezi da vodi zasebnu analitiku za troškove projekta.

• Svaka faktura treba da sadrži broj i naziv projekta.

• PDV je prihvatljiv trošak.

• Nabavke sa većim brojem istih stavki je potrebno fotografisati prilikom isporuke kako 
bi se utvrdila stvarna količina.



On- the-spot check

Terenske kontrole se sprovode:

- dva puta za investicione projekte
- jednom za „ soft“ projekte 

Za „soft“ projekte postoji mogućnost i virtuelne (online) kontrole korišćenjem „live“ video konekcija, kao 
što su: Zoom, Webex, Skype, Google, Viber, itd. 

U slučaju virtuelne posete dostaviti Declaration for virtual visit (Annex 4).



Neprihvatljivi troškovi  

 Kazne, penali, kamate
 Kupovina zemljišta i postojećih zgrada
 Second hand oprema
 Troškovi poklona
 Kursne razlike
 Konsultantske naknade između partnera za usluge i rad obavljen u okviru projekta
 Troškovi finansijskih transakcija, itd.



Najčešće greške 

 Nepoštovanje rokova za izveštavanje i izveštajnih perioda
 Dostavljanje izveštaja bez prateće dokumentacije
 Neadekvatno popunjavanje kolona (opis troška, broj računa, datumi, valute) u List of expenditure
 Dostavljanje tražene dokumentacije nakon isteka propisanog roka bez obaveštenja o razlozima 

kašnjenja
 Plaćanje nakon 45 dana od završetka projekta (finalni izveštaj)
 Troškovi projekta se ne vode na zasebnoj analitici 
 Dostavljene fotografije kao dokaz realizacije nisu u skladu sa prijavljenim troškom (npr. prijavljen

je trošak za 50 učesnika, a na fotografijama je 35; fotografije keteringa nisu sa prijavljenog 
događaja- preuzete su sa interneta ili sa privatnih proslava; prijavljena nabavka je 100 torbi, a na 
fotografijama je 30 komada)

 Kod prevoda dokumentacije ne poštuje se standard prevodilačke strane (npr. dostave se dve 
rečenice sa tri slike na jednoj strani po ceni cele prevodilačke strane od 1800 karaktera)

 Nisu ispoštovana pravila vidljivosti projekta



Hvala na pažnji!


