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В рамките на първите 10 дни трябва да се предприемат действия за:

 Назначаване на екипа за управление на проекта от всички партньори;

 Изпращане до Съвместния секретариат на заповедите/писмата за

определяне на членовете на проектния екип и кратко описание на техните

функции;

 Предоставяне на достъп на потребителите от партньорските организации в

JEMS и определяне на съответните права за достъп;

 Изготвяне и подаване на Project Procurement Plan (PPP) за всеки партньор

чрез JEMS.

 Подаване на искане за авансово плащане по проекта - 10% от общата сума

на Договора за субсидия;

ПЪРВИ СТЪПКИ СЛЕД ПОДПИСВАНЕ 

НА ДОГОВОРА ЗА ФИНАНСИРАНЕ

Навременното изпълнение на тези действия е предпоставка за безпроблемното стартиране на проекта,

провеждането на процедурите за възлагане и последващото изпълнение на дейностите.



 JEMS е официалната система на Програмата за управление,

отчитане, мониторинг и комуникация по проекта;

 Всички официални документи, доклади, искания за плащане и

искания за промени се подават чрез системата;

 Водещият партньор предоставя достъп до проекта на

потребителите от всички партньорски организации и определя

съответните права за достъп;

 Чрез JEMS се осъществява обменът на информация между

партньорите, Съвместния секретариат и Управляващия орган;

 Коректното администриране на потребителските права е

предпоставка за безпроблемно изпълнение и отчитане на проекта.

JeMS / Joint electronic monitoring system -

основен инструмент за управление и отчитане на проекта
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 Всеки партньор определя своя проектен екип в началото на периода на изпълнение на проекта;

 Партньорите носят пълна отговорност за подбора, квалификацията и законосъобразното назначаване на членовете на екипа

съгласно приложимото национално законодателство и следва да осигурят ясно разпределение на функциите и

отговорностите, както и да избягват потенциални конфликти на интереси.

 Членовете на проектния екип не могат да бъдат ангажирани чрез граждански договори или други договори за предоставяне на

услуги. Съгласно правилата на програмата, гражданските договори се считат за форма на възлагане на външна услуга, докато

дейностите по управление и координация на проекта са допустими единствено като разходи за персонал.

 Определеният процент за разходи за персонал остава непроменен за целия период на изпълнение на проекта.

В срок до 10 работни дни след началото на проекта Водещият партньор представя на
Съвместния секретариат:

 Декларация за осигурен необходим и квалифициран проектен екип – свободна форма;

 Заповед, решение, писмо или друг вътрешен акт за определяне на членовете на
проектния екип;

 Кратко описание на функциите на членовете на екипа.

Несеизисквапредставяненадоказателствазареалноизвършениразходизаперсонал,
трудовидоговориилидокументизаизплатенивъзнаграждения.

НАЗНАЧАВАНЕ НА ПРОЕКТНИЯ ЕКИП
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 Project Procurement Plan (PPP) е основният инструмент за планиране и проследяване на всички процедури за

възлагане по проекта;

 Всеки партньор подготвя собствен PPP, който включва всички предвидени доставки, услуги и строителни дейности,

финансирани по проекта;

 Планът се изготвя по образеца от Annex 2 Project procurement plan към PIM и се подава чрез JEMS в срок до 10

работни дни след началото на проекта;

 Българските партньори представят и Annex 2.1 Declaration Project procurement plan, с която потвърждават, че

включените процедури съответстват на годишния план за възлагане на организацията и не са обект на изкуствено

разделяне.

ПЛАН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 В PPP следва да бъдат включени всички планирани процедури, без изкуствено

разделяне на сходни доставки, услуги или строителни дейности;

 Процедури за възлагане могат да бъдат стартирани единствено след одобрение на

PPP от Съвместния секретариат.

 За да няма риск за навременното изпълнение на прооекта по-голямата част от

планираните процедури за възлагане трябва да бъдат стартирани през първите два

месеца от изпълнението на проекта, тъй като забавянията в началния етап оказват

влияние върху цялостния график за изпълнение.

За българскитепартньориприложимотозаконодателствосеопределясъгласностатутана

организацията: Законзаобщественитепоръчки(ЗОП); Законзауправлениенасредстватаот

европейскитефондовеприсподеленоуправление(ЗУСЕФСУ)иПМС№ 4 от11.01.2024 г..

ЗасръбскитепартньориприложимисаправилатанаPRAG.



&

ПЛАН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

ȨɔɊɋɟɎɥɘɕɆɖɘɓɢɔɖɗɠɇɎɖɆɕɑɆɓɔɈɋɘɋɍɆɔɇɟɋɗɘɈɋɓɎɕɔɖɠɝɐɎɓɆ

ɈɗɎɝɐɎɕɆɖɘɓɢɔɖɎɕɔɕɖɔɋɐɘɆɎɉɎɕɔɊɆɈɆɈJems.

ȨɖɆɒɐɎɘɋɓɆ5 ɖɆɇɔɘɓɎɊɓɎɗɑɋɊɕɔɑəɝɆɈɆɓɋɓɆȵɖɋɊɈɆɖɎɘɋɑɓɔɘɔ

ɕɑɆɓɎɖɆɓɋ(ȵȵȵ),ȷȷɕɖɋɉɑɋɌɊɆɎɐɔɒɋɓɘɎɖɆɎɑɎɔɊɔɇɖɥɈɆ.

Ȩ ɗɑəɝɆɏɓɆɍɆɇɋɑɋɌɐɎɎ ɓɋɔɇɛɔɊɎɒɔɗɘɔɘɊɔɕɠɑɓɎɘɋɑɓɎ

ɖɆɍɥɗɓɋɓɎɥ,ȷɠɈɒɋɗɘɓɎɥɘɗɋɐɖɋɘɆɖɎɓɚɔɖɒɎɖɆɈɔɊɋɟɎɥɕɆɖɘɓɢɔɖ.

ȶɋɈɎɍɎɖɆɓɎɥɘȵɑɆɓɍɆɕɖɋɊɈɆɖɎɘɋɑɓɆɕɔɊɉɔɘɔɈɐɆ(ȵȵȵ)ɘɖɥɇɈɆɊɆ

ɇɠɊɋɕɖɋɊɗɘɆɈɋɓɈɖɆɒɐɎɘɋɓɆ3 ɖɆɇɔɘɓɎɊɓɎɗɑɋɊɕɔɑəɝɆɈɆɓɋɓɆ

ɕɖɋɕɔɖɠɐɎɘɋ/ɍɆɇɋɑɋɌɐɎɘɋ.

ȨɗɑəɝɆɎɘɋ,ɐɔɉɆɘɔɗɋɎɍɎɗɐɈɆɎɍɒɋɓɋɓɎɋɓɆȵɑɆɓɆɍɆɔɇɟɋɗɘɈɋɓɎ

ɕɔɖɠɝɐɎ(PPP), ȨɔɊɋɟɎɥɘɕɆɖɘɓɢɔɖɘɖɥɇɈɆɊɆɎɓɚɔɖɒɎɖɆ

ȷɠɈɒɋɗɘɓɎɥɗɋɐɖɋɘɆɖɎɆɘɕɖɋɊɎɎɍɕɠɑɓɋɓɎɋɘɔɓɆɐɆɐɈɎɘɔɎɊɆ

ɇɎɑɔɕɖɔɒɋɓɎ. ȵɖɔɜɋɊəɖɎɍɆɈɠɍɑɆɉɆɓɋɒɔɉɆɘɊɆɇɠɊɆɘ

ɗɘɆɖɘɎɖɆɓɎɋɊɎɓɗɘɈɋɓɔɗɑɋɊɔɊɔɇɖɋɓɎɋɓɆPPP ɔɘȷɠɈɒɋɗɘɓɎɥ

ɗɋɐɖɋɘɆɖɎɆɘ.

! ȹɗɑəɉɎ/ɊɔɗɘɆɈɐɎ/ɗɘɖɔɎɘɋɑɓɎɖɆɇɔɘɎɔɘ

ɋɊɓɆɐɠɈ/ɗɛɔɊɋɓɛɆɖɆɐɘɋɖɗɑɋɊɈɆɊɆɇɠɊɆɘ

ɈɐɑɤɝɋɓɎɈɋɊɓɆɕɖɔɜɋɊəɖɆɍɆɈɠɍɑɆɉɆɓɋɓɆ

ɔɇɟɋɗɘɈɋɓɆɕɔɖɠɝɐɆ.

ȵɖɔɜɋɊəɖɎɘɋɓɋɘɖɥɇɈɆɊɆɇɠɊɆɘɎɍɐəɗɘɈɋɓɔ

ɖɆɍɊɋɑɥɓɎɗɜɋɑɍɆɔɇɎɐɆɑɥɓɋɓɆɕɖɆɉɔɈɋɘɋɍɆ

ɈɠɍɑɆɉɆɓɋɓɆɔɇɟɋɗɘɈɋɓɎɕɔɖɠɝɐɎ.

! ȷȷ/ȹȴ/ȳȵȴɓɥɒɆɊɆ ɎɍɈɠɖɞɈɆɘ

ɕɖɋɊɈɆɖɎɘɋɑɋɓ(ex-ante) ɐɔɓɘɖɔɑɈɠɖɛə

ɕɔɊɉɔɘɔɈɐɆɘɆɎ ɗɘɆɖɘɎɖɆɓɋɘɔɓɆ

ɕɖɔɜɋɊəɖɎɘɋɍɆɈɠɍɑɆɉɆɓɋɓɆɔɇɟɋɗɘɈɋɓɎ

ɕɔɖɠɝɐɎ.



ПЛАН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Total amount VAT EXCLUDED

NOT TO BE PROCURED note for 

direct awarding included in the PPP 

Details related to lots

Justification for the type of procedure 



ȵɔɕɠɑɓɋɓɎɥɘ,ɊɆɘɎɖɆɓɎɕɔɊɕɎɗɆɓɔɘɍɆɐɔɓɓɎɥɕɖɋɊɗɘɆɈɎɘɋɑɓɆȨɔɊɋɟɎɥɕɆɖɘɓɢɔɖȺɔɖɒəɑɥɖɍɆ

ɕɠɖɈɔɓɆɝɆɑɓɆɕɖɔɈɋɖɐɆɓɆɗɠɔɘɈɋɘɗɘɈɎɋɘɔ(Initial Compatibility Check Sheet) ɗɋɕɔɊɆɈɆɝɖɋɍ

JEMS,ɍɆɋɊɓɔɗɕɠɖɈɎɥȪɔɐɑɆɊɍɆɓɆɕɖɋɊɠɐɆ( Project Progress Report).

ȨɓɆɝɆɑɔɘɔɓɆɎɍɕɠɑɓɋɓɎɋɘɔɓɆɕɖɔɋɐɘɆȨɔɊɋɟɎɥɘɕɆɖɘɓɢɔɖɕɖɋɊɔɗɘɆɈɥɎɓɚɔɖɒɆɜɎɥ

ɔɘɓɔɗɓɔȨ ɓɆɝɆɑɔɘɔɓɆɕɖɔɋɐɘɆȨɔɊɋɟɎɥɘɕɆɖɘɓɢɔɖɕɖɋɊɗɘɆɈɥɎɓɚɔɖɒɆɜɎɥɊɆɑɎ

ɕɖɋɊɈɎɊɋɓɎɘɋɊɋɏɓɔɗɘɎɎɎɓɈɋɗɘɎɜɎɎɒɔɉɆɘɊɆɔɐɆɌɆɘɈɠɍɊɋɏɗɘɈɎɋɈɠɖɛəɔɐɔɑɓɆɘɆɗɖɋɊɆɎ

ɐɆɐɟɋɇɠɊɆɘɎɍɕɠɑɓɥɈɆɓɎɋɐɔɑɔɉɎɝɓɎɘɋɎɍɎɗɐɈɆɓɎɥ.
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ȴɇɖɆɍɋɜɠɘ ɓɆ ȺɔɖɒəɑɥɖɆ ɍɆ ɕɖɔɈɋɖɐɆ ɓɆ ɗɠɔɘɈɋɘɗɘɈɎɋɘɔ (Compatibility Check Sheet) ɋ 

ɕɖɋɊɔɗɘɆɈɋɓ Ɉ Annex 9 ɐɠɒ ȶɠɐɔɈɔɊɗɘɈɔɘɔ ɍɆ ɎɍɕɠɑɓɋɓɎɋ ɓɆ ɕɖɔɋɐɘɎ (Project Implementation Manual 

ïPIM).

ȺɎɓɆɑɓɎɥɘɚɔɖɒəɑɥɖɍɆɕɖɔɈɋɖɐɆɓɆɗɠɔɘɈɋɘɗɘɈɎɋɘɔ(Final Compatibility Check Sheet) ɗɋɕɔɊɆɈɆ

ɝɖɋɍJeMS ɍɆɋɊɓɔɗȴɐɔɓɝɆɘɋɑɓɎɥɊɔɐɑɆɊɍɆɓɆɕɖɋɊɠɐɆɕɔɕɖɔɋɐɘɆ(Final Project Progress

Report). ȵɖɎɕɖɎɐɑɤɝɈɆɓɋɓɆɕɖɔɋɐɘɆȨɔɊɋɟɎɥɘɕɆɖɘɓɢɔɖɕɖɋɊɗɘɆɈɥɔɐɔɓɝɆɘɋɑɓɆɔɜɋɓɐɆɓɆ

ɈɠɍɊɋɏɗɘɈɎɋɘɔɓɆɎɍɕɠɑɓɋɓɎɘɋɊɋɏɓɔɗɘɎɎɎɓɈɋɗɘɎɜɎɎɈɠɖɛəɔɐɔɑɓɆɘɆɗɖɋɊɆ.

СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СТРАТЕГИЧЕСКАТА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА 

ПРОГРАМАТА
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 Авансовото плащане е в размер на 20% от общата

стойност на договора и се изплаща на два равни

транша по 10%;

 Не по-късно от 45 дни след началото на

изпълнението на проекта Водещият партньор

подава Искане за авансово плащане на електронен

адрес e-mrrb@mrrb.government.bg, придружено от

Request for Advance Payment (Annex 6) и Financial

Identification Form (Annex 1).

 След възлагане на договор за инвестиционна

дейност от някой от проектните партньори,

Водещият партньор подава Искане за плащане на

втория транш от авансовото плащане в размер на

10% от общата стойност на договора за

безвъзмездна финансова помощ.

 След получаване на авансовото плащане Водещият

партньор е длъжен да преведе съответните суми

на проектните партньори в срок до 5 работни дни.

Авансовото плащане има за цел да осигури 

финансов ресурс за стартиране на изпълнението на 

проекта.

АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ

mailto:e-mrrb@mrrb.government.bg


МОНИТОРИНГ
PARTNERS REPORT, PROGRESS REPORT
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МОНИТОРИНГ

СРОКОВЕ ЗА ОТЧИТАНЕ

 Отчитането се извършва на

всеки 3 месеца съгласно

Графика за отчитане на

проекта;

 Първият отчетен период

започва от началната дата на

изпълнение на проекта;

 Последният отчетен период

приключва на крайната дата на

проекта;

 Последният отчетен период

може да бъде по-кратък или

по-дълъг от стандартния

тримесечен период в

зависимост от срока на

договора



МОНИТОРИНГ

ИЗТОЧНИЦИ ЗА ПРОВЕРКА НА ВИДОВЕТЕ ДЕЙНОСТИ 
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МОНИТОРИНГ

на изпълнението на проектите от Съвместния Секретариат



 Административни промени

 Удължаване на срока за изпълнение на

проекта

 Промени в съдържанието на проекта

 Промени в бюджета на проекта

ȨɎɊɔɈɋ ɕɖɔɒɋɓɎ

 Одобрявани от Комитета за наблюдение

 Одобрявани от Управляващия орган

 Уведомяване на Съвместния секретариат

ȴɊɔɇɖɋɓɎɋ

Само Водещият партньор ʤʦʞʝ ʜʘ ʧʦʜʘʚʘ ʠʩʢʘʥʝ ʟʘ ʧʨʦʤʷʥʘ ʠʣʠ ʫʚʝʜʦʤʣʝʥʠʝ ʟʘ ʧʨʦʤʷʥʘ

ʀʩʢʘʥʝ ʟʘ ʧʨʦʤʷʥʘ ʤʦʞʝ ʜʘ ʩʝ ʠʟʧʨʘʪʠ не по- късно от 60 дни преди изтичане на периода за изпълнение

ȲɔɊɎɚɎɐɆɜɎɎɘɋɗɆɊɔɕəɗɘɎɒɎ,ɓɔɈɎɓɆɉɎɎɍɎɗɐɈɆɘɥɗɓɆɔɇɔɗɓɔɈɐɆ,ɗɕɆɍɈɆɓɋɓɆɕɖɔɜɋɊəɖɎɘɋɎɓɆɈɖɋɒɋɓɓɔ

ɕɔɊɆɈɆɓɋɓɆɊɔɐəɒɋɓɘɎ.ȵɖɔɒɋɓɎɘɋɓɋɒɔɉɆɘɊɆɍɆɗɘɖɆɞɆɈɆɘɜɋɑɎɘɋɎɘɖɆɓɗɉɖɆɓɎɝɓɎɥɛɆɖɆɐɘɋɖɓɆɕɖɔɋɐɘɆ.

ȨɗɎɝɐɎɒɔɊɎɚɎɐɆɜɎɎɗɋɗɝɎɘɆɘɍɆɊɔɕəɗɘɎɒɎɋɊɈɆɗɑɋɊɔɚɎɜɎɆɑɓɔɘɔɔɊɔɇɖɋɓɎɋɓɆȹȴ,ȶɋɞɋɓɎɋɓɆȰȳ.

ПРОЕКТНИ МОДИФИКАЦИИ



Beneficiary Navigator

Практически онлайн инструмент за бенефициентите по 

Програма Interreg VI-A ИПП България – Сърбия 2021–

2027

 Бърз достъп до правилата за изпълнение на 

проектите;

 Структурирана информация по теми от Project 

Implementation Manual;

 Насоки, срокове, документи и полезни проверки на 

едно място;

 Подкрепа за ежедневната работа на проектните екипи

https://transcendent-llama-2f38c9.netlify.app/


Благодарим за вниманието!

js_sofia@mrrb.government.bg


